
　非常に過ごしやすい季節になりました。秋の特有の風と日中の暖かさが現場にも

安らぎを運んでくれます。現場作業員の動きも一段と活気が溢れています。ただ、

朝晩は冷えこみも厳しい時もありますので、皆様も体調管理には十分に配慮して下さい。

　さて11月の予定ですが、まず仮設道路の撤去を行い張芝の施工に入っていきます。

張芝完了後は、舗装復旧を行い今月中には全作業工程が完了致します。

　近隣住民の皆様には交通規制等で大変ご迷惑をお掛け致しますが安全第一で工事を

行いますので、今月もどうか宜しくお願い致します。
現在の進捗状況 施工状況

　現在、ブロック積・側溝据付が全線完了し、順次

仮設道路の撤去を行い、張芝の施工に入ります。

張芝完了後は舗装復旧を行っていきます。

11月施工予定箇所 今月末を目途に、全ての工事を完了させる予定です。

仮設道路撤去・張芝

舗装復旧

張芝施工箇所

施工完了箇所

ﾌﾞﾛｯｸ積・側溝・階段据付完了

（一部、舗装は除く）

舗装復旧箇所

発注者　国土交通省　中部地方整備局　木曽川上流河川事務所

施　 工　株式会社　椙岡組

令和2年度　揖斐川大村堤防補強工事

令和2年12月15日　～　令和3年12月24日

河川土工　1式　法覆護岸工　１式　付属物設置工　１式　構造物撤去工　１式　仮設工　１式　伐木除根　１式

堤脚保護工　コンクリートブロック工　A=503㎡　コンクリート基礎L=317ｍ

付帯道路工　As舗装　A=174㎡　PU側溝　L=285ｍ　自由勾配側溝　L=32ｍ　暗渠（１号～６号各１個所）
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