

杭瀬川若森築堤だより

2月号



1月に入りまして元旦から降雪があり、非常に寒い日が続いています。特に今年はこの周辺でも、インフルエンザが大流行しています。外出後の手洗いうがいは欠かさず行って下さい。我々も体調管理を万全にして工事進捗に努めて行きます。さて2月に入れば春の兆しが見えてくる時期になり、節分を過ぎると雪が降る事も少なくなってきます。我々現場を管理する者にとっては雨よりも雪が非常にきつく、雪は何時までも現場に残り無くなりません。その為、雪が融けるまで作業が行えないなど工程が遅れてしまう原因にもなります。早く雪が降る時期が終わって暖かい季節が来る事を願いつつ、今月も頑張っ

現在までの進捗状況と2月の施工予定

1月は、左岸側の築堤を行う為に支障となる樹木の伐採を完了しました。また、堤外にありました家屋の基礎や石積みの撤去も完了し盛土を行う下準備が完了しています。2月は随時、旧堤防の表土を掘削して行きながら盛土の準備を行って行きます。いつも「安全」をモットーに施工していますので、宜しくお願い致します。

地域貢献への取り組み

1月20日に、大垣工業高校恒例のマラソン大会が行われました。マラソンでは杭瀬川左岸堤防を走るコースで弊社の施工現場を通過する事から、我々職員も手に幟旗を持ち、また立看板を設置し声援を送りました。雪や雨が多い1月ではありましたが、マラソン大会当日は快晴に恵まれ絶好のマラソン日和で、走る学生の皆さんの額には汗が光り非常に清々しさを感じ得る事が出来ました。学生の皆さんが将来のビジョンを描き、そのビジョンに向かって全力で走る姿と照らし合わせてしまうほど、素晴らしいマラソン大会であると思えました。

走る大垣工業の学生の皆さん



応援の立看板設置



ひたむきに走る学生さんには感動しました。



現場の情報公開中!!

弊社のホームページより現場情報が確認出来ます。携帯電話用QRコード



1月の作業風景 (左岸側樹木伐採)

伐採作業状況




伐採作業完了



樹木を伐採する事により盛土を行う準備が出来ました。

平面図から見る工事の進捗状況



全面通行止め区間

仮栈橋設置完了

伐木・除根完了

表土除去・盛土

2月の施工予定